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The purpose of this study was to develop checklists for the planning control of a contractor based apartment block 
construction at NCC construction corporation. The checklists aim to guide and develop NCC’s planning control process 
and encourage the planners to prepare adequate construction plans and pay attention to safety. 
 
The theoretical part of the study discussed the construction process and construction plans in general. In addition, it 
presented how occupational safety has to be taken into account on a construction site and what the statutory re-
quirements set for construction planners are.  
 
The empirical part of the study consisted of interviews, formulation of the checklists and a SWOT-analysis for the 
checklists. The interviews were carried out to collect information about common problems faced with construction 
planning. The interviewees were NCC’s site managers for residential projects, a carpenter and the Project Engineer for 
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the planning control. The twelve checklists cover the main parts of construction plans typically used in residential con-
struction.  
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1 JOHDANTO 
 
1.1 Työn taustat 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää suunnittelunohjausta ja laatia tarkastuslista NCC rakennus Oy:n 
suunnittelunohjauksesta vastaavien tahojen käyttöön. NCC:lle laaditun listan tavoitteena on huomioida 
rakennesuunnitelmien sisältö sekä kiinnittää huomiota myös rakennesuunnittelijan työturvallisuustehtä-
viin. Puuttumalla kohteissa toistuvasti esilläoleviin suunnittelunvirheisiin, voidaan vähentää suunnitte-
lunohjauksesta vastaavien henkilöiden työtaakkaa ja kohdentaa voimavaroja tärkeämpiin tehtäviin. 
Työn tuloksena laadittavan tarkastuslistan hyväksymällä, NCC:n suunnittelunohjaus tiimi voi todeta 
suunnitelmien olevan heidän vaatimustensa mukaiset. 
 
Opinnäytetyön aiheen sain NCC rakennus Oy:ltä joulukuussa 2013. Idea opinnäytetyön aiheeksi tuli, 
kun erään omaperustaisen kohteen tuotantovaiheessa oli havaittu rakennesuunnitelmien laadun ja si-
sällön suhteen lukuisia ongelmia, joiden selvittämiseen kului turhaan voimavaroja ja kustannuksia. 
Aluksi opinnäytetyön tarkoitus oli laatia rakennesuunnitteluohje ja tehdä pienehkö tarkastuslista. Opin-
näytetyön edetessä ja ohjeen rungon ollessa valmis, päätettiin siitä soveltamalla tehdä laajempi tarkas-
tuslista. Tarkastuslistan tarkoituksena on pyrkiä ohjaamaan suunnitteluohjauksen työryhmää vaatimaan 
tuotantovaiheeseen laadukkaat ja sisällöltään työmaakelpoiset suunnitelmat. Listassa huomioidaan 
myös suunnittelijan työturvallisuustehtäviä, työmailta saadun palautteen, sekä työmailla hyväksi havait-
tujen työturvallisuutta edistävien menetelmien kautta.  
 
Opinnäytetyön aineisto kootaan haastattelemalla työmaalla toimivia kolmea vastaavaa työnjohtajaa, 
mittamiestä ja suunnittelunohjauksesta vastaavaa projekti-insinööriä. Opinnäytetyön lopputuloksena 
laadittiin tarkastuslista, tehtiin soveltamalla olemassa olevia rakennesuunnitteluohjeita, hyödyntämällä 
haastatteluissa saatua materiaalia, hyväksi havaittuja ratkaisuja, sekä lähdekirjallisuutta. 
  
Opinnäytetyön teoriaosuudessa tarkastellaan rakennesuunnitteluprosessin vaiheita ja siihen kuuluvia 
suunnitelmia pääpiirteittäin. Lisäksi teoriaosuudessa tuodaan esiin suunnittelijoille lain asettamat vaati-
mukset. Työssä käydään läpi haastattelut ja tarkastuslistan laatimisen vaiheet ja käyttöönotto. Tarkas-
tuslistan vahvuuksia ja heikkouksia on lisäksi tutkittu SWOT-analyysin avulla. Työn tuloksena valmistu-
nut tarkastuslista esitetään työn liitteenä. 
 
 
 
 
 
 
           
   
1.2 Yhteistyökumppani—NCC Rakennus Oy / Kuopio 
 
 
  ”NCC AB on yksi Pohjois-Euroopan johtavista kiinteistökehitys- ja rakennusyrityksistä.  
  Sen liikevaihto on 6,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä 18000. NCC:n koti 
  markkina-aluetta ovat pohjoismaat. NCC Ab:n toimii kaikilla toimialueillaan asuntojen ja  
  toimitilojen kehittämisessä ja rakentamisessa, teollisten ja julkisten rakennusten sekä 
  teiden ja infrastruktuurin rakentamisessa ja maanrakentamisessa”. (Tietoa NCC:stä,  
  NCC.fi).  
 NCC Rakennus Oy on Suomessa toimiva NCC Ab konserniin kuuluva rakennusliike. Yhtiö  tuottaa uudis- 
 ja korjausrakentamispalveluita. NCC Rakennus Oy:n Kuopion aluetoimisto toimii Pohjois- Savon alueella 
 ja se työllistää 100–110 henkilöä työtilanteesta riippuen. Aluetoimiston liikevaihto 2013 oli n.25 mil-
 joonaa euroa. (NCC.fi; Haastattelut. Lokakuu 2014.) 
 
NCC:n yleisenä työturvallisuustavoitteena on nolla tapaturmaa. Työturvallisuuden kehitystä seurataan 
ja ohjataan jatkuvasti, muun muassa tapaturmataajuutta ja työmaiden turvallisuustasoa osoittavilla TR-
mittareilla. NCC on palkittu hyvästä työturvallisuudesta rakennusalan yritysten välisissä kilpailuissa. 
(NCC:n vuosikatsaus 2013, 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
   
 
  
1.3 Keskeisiä käsitteitä 
 
Detalji Detalji on suurennos tietystä rakenteesta  
 
Elementti Elementti on osa, joka on valmistettu ja jälkihoidettu 
muualla kuin lopullisessa sijaintipaikassaan 
 
Erityissuunnitelmat 
esim. Rakennesuunnitelmat, LVI- Suunnitelmat 
 
Leikkaus  Leikkauspiirustukset havainnollistavat tasopiirustuksissa esitettyjä rakenteita ja tietoja.  
 
NCC  Nordic Construction Company  
 
Omaperustainen  
asuntotuotanto  
Omaperustainen asuntotuotanto eli ns. gryndi on yleinen rakentamisen muoto Suomes-
sa. Rakennusliike hankkii tontin, perustaa asunto-osakeyhtiön, käynnistää suunnittelu 
prosessin sekä ohjaa sitä, toteuttaa kohteen ja myy asunto-osakkeet kuluttajille.  
 
Tasokuva  Rakenteen mittapiirustuksessa esitetään kohteen 1 kerroksen tai työvaiheen kantavat 
rakenneosat.  
 
SWOT-analyysi 
 SWOT tulee sanoista Strength (vahvuus), Weakness (heikkous), Opportunity (mahdolli-
suus), Threat (uhka). Käydään arvioitava kohde pääotsikoiden mukaisesti. 
 
RT- kortti 
 Rakennustieto mainostaa RT- kortistoa seuraavasti:  
  RT Net kokoaa yhteen tarvitsemasi ohje-, säännös- ja tuotetiedot 
 rakennuttamiseen, suunnitteluun, rakentamiseen, kunnossapitoon ja 
 rakennustarvikevalintoihin. Sinun ei tarvitse  käyttää aikaasi tiedon etsimi
 seen ja sen luotettavuuden arvioimiseen. Puolueettomien RT-ohjeiden  
 takana seisovat alan parhaat suunnittelun ja rakentamisen 
 asiantuntijat. (Rakennustieto.fi, RT Net, 2014).  
  
           
   
2 RAKENNUSSUUNNITTELUPROSESSI 
 
2.1 Rakennushanke ja sen kulku 
 
Rakennushankkeen tarkoituksena on tuottaa tarkoitusta palveleva tila. Rakennushanke syntyy kun pää-
tetään rakentaa uusi tai korjata vanha rakennus palvelemaan uutta tilatarvetta. Rakennushankkeen ti-
laaja voi olla yritys, kunta, valtio tai yksityinen henkilö taikka taho. Rakennushankkeella tarkoitetaan 
projektin kaikkia toimenpiteitä, jotka ovat tarpeellisia lopputuotteen aikaansaamiseksi. Rakennushank-
keen koko sen vaiheen aikana on monia eri toimijoita ja osapuolia, joten hyvään ja laadukkaaseen lop-
putulokseen pääsemiseksi vaaditaan rakentamisen ammattilaisia ja vahvaa yhteistyötä. (Talonraken-
nushankkeen kulku. RT 10-10387, 2)  
 
 
Rakennushanke alkaa tarveselvityksestä ja päättyy käyttöönoton jälkeiseen takuutarkastukseen. Alla eri 
vaiheita käydään tarkemmin RT 10-10387 kortin mukaisesti. (Talonrakennushankkeen kulku. RT 10-
10387, 3) 
 
Tarveselvitys (TS)  
Tarveselvitys tulee ajankohtaiseksi, kun käyttäjä ilmaisee mahdollisen tilahankinnan tarpeellisuuden, 
olemassa olevan korjaus tai muutostarpeen. Tarveselvitysvaiheessa tarvittavat tilat kuvaillaan alusta-
vasti niiden kriteerit huomioiden. Selvitystyön pohjaksi luodaan erilaisia ratkaisumalleja käyttäjän tar-
peiden tyydyttämiseksi. Selvityksessä luodaan alustava rakentamisohjelma, aikataulu ja kustannusarvio 
 
Hankesuunnittelu (HS)  
Hankesuunnittelu on tarveselvityksen pohjalta tehtävää tarpeiden sekä niiden tyydyttämismahdollisuuk-
sien yksityiskohtaista selvitystä ja arviointia. Hankesuunnitteluvaiheessa rakennushankkeen laajuus se-
kä vahvistetaan tavoitteet, tilaohjelma, rakentamispaikka, budjetti sekä rakennushankkeen aikataulu. 
Hankesuunnittelu kokonaisuus toimii ohjeena rakennussuunnittelijalle. 
 
Rakennussuunnittelu (RS)  
Rakennussuunnittelu on edellisissä vaiheissa määriteltyjen tavoitteiden ja annettujen tavoitteiden jalos-
taminen toimivaksi rakennuskokonaisuudeksi, voimassa olevien määräysten, asetusten ja lakien mu-
kaan.   
 
Rakentamisvaihe (RA) 
Rakentamisvaiheessa tehdään suunnitelmien kohde. Kohde aloitetaan, kun sopimusosapuolet allekir-
joittavat urakka-asiakirjat, joista selviät myös velvoitteet ja vastuut.   
 
 
           
   
Käyttöönotto (KO) 
Rakennus otetaan käyttöön ja takuuaika alkaa.  
 
2.2 Rakennuksen suunnittelu 
 
 
Rakennussuunnittelu alkaa, kun hankkeen tarveselvitys ja hankesuunnitelma on hyväksytysti läpi. Ra-
kennuksen suunnittelu pohjautuu tilaajaan esittämiin toiveisiin ja tilasuunnitelmiin. Rakennussuunnitte-
lijaksi eli arkkitehdiksi voidaan valita suunnittelu toimeksiannon kautta yhteistyökumppani. Vaihtoehtoi-
sesti suunnittelijat voidaan valita kilpailutuksen tai suunnittelukilpailun kautta. (RT 10-10387, s.12) 
 
Rakennuksen rakentamisen suunnittelusta ja rakentamiselle yleisesti asetetuista vaatimuksista sääde-
tään maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/199) 16 ja 17 luvuissa, sekä maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen (MRA 895/1999) 10 luvussa. Maankäyttö- ja rakennuslain 120 §:n mukaan;  
 ”Rakentamista koskeva suunnitelmat on laadittava siten, että se täyttää lain ja sen nojal
 la annettujen säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset. Raken
 nuksen suunnittelussa tulee olla suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta vastaava 
 pätevä henkilö, joka huolehtii siitä, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat 
 muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset (pääsuunnittelija).” 
 (Maankäyttö- ja rakennuslaki 41/2014, 120 §) 
 
MRL:n 120 c §:n mukaan;  
 ”Tarvittavan erityissuunnitelman laatii erityissuunnittelija. Erityissuunnittelijan on huol
 ehdittava, että hänellä on käytössään suunnittelussa tarvittavat lähtötiedot, ja että eri
 tyissuunnitelma täyttää rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän 
 rakennustavan vaatimukset. Lisäksi hänen on tehtävä erityissuunnitelmaan rakennus
 työnaikaiset muutokset sekä laadittava 117 i §:n mukainen rakennuksen käyttö- ja huol
 to-ohje oman erityisalansa osalta.” (Maankäyttö- ja rakennuslaki 41/2014, 120 c §).   
 
Suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimuksista säädetään tarkemmin MRL:n 120 e §:ssä, MRA:n 48 §:ssä 
sekä Suomen rakentamismääräyskokoelmassa. 
 
 
 
 
  
           
   
2.3 Rakennesuunnittelun vaiheet 
 
Ehdotussuunnittelussa määritellään vaihtoehtoiset suunnitteluratkaisut määriteltyjen tavoitteiden täyt-
tämiseksi. Ehdotussuunnittelussa rakennesuunnittelijan tehtävänä on laatia vaihtoehtoisia ehdotus-
suunnitelmia. Tämän lisäksi rakennesuunnittelija varmistaa omalta osaltaan, että valittava ratkaisu täyt-
tää hankkeelle asetetut kriteerit. Vaiheen tuloksena muodostuu ehdotuksen valintapäätös ja suunnitte-
luratkaisu jatkosuunnittelun pohjaksi. (Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK12. RT 10-11128, 5) 
 
Yleissuunnittelussa ehdotussuunnitelmasta muodostetaan toteutuskelpoinen yleissuunnitelma. Yleis-
suunnitelma tarkentuu rakennuksen perusosaan ja muunneltavien tilojen suunnitteluun. Yleissuunni-
telmassa voi olla eri vaihtoehtoja tilaratkaisuiksi. Rakennesuunnittelija tarkastaa yleissuunnitelman ta-
voitteet ja toteutuskelpoisuuden. Tehtäväkokonaisuuden suunnittelu tehdään siinä laajuudessa ja tark-
kuudella, että kohteen ja rakennusosien laajuus, määrät, työtavat ja laatutaso voidaan määrittää toteu-
tuskustannusten edellyttämällä tarkkuudella. (Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK12. RT 10-
11128, 7) 
 
Toteutussuunnittelussa yleissuunnitelma laaditaan rakentamisen ja hankinnan vaatimiksi mitoitetuiksi 
suunnitelmiksi ja tuotemäärittelyiksi. Toteutussuunnittelussa laaditaan lisäksi rakentamisen ja toteutuk-
sen edellyttämät täydentävät detaljisuunnitelmat. Toteutussuunnitteluun sisältyy myös tuote- ja järjes-
telmäosasuunnittelut. Rakennesuunnittelija on laatimassa toteutussuunnitelmia, joilla hanke on mah-
dollista toteuttaa. Rakentamisvaiheessa rakennesuunnittelija toimii yhteistyössä työmaan kanssa esi-
merkiksi osallistumalla säännöllisesti työmaakokouksiin ja työmaakatselmuksiin, joissa voidaan tarvitta-
essa käsitellä rakenneteknisiä asioita. Rakennesuunnittelija laatii työmaan aikana tarvittavia lisäsuunni-
telmia, sekä tarvittavia työselostuksia ja ohjeita. (Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK12. RT 10-
11128, 11) 
 
 
 
2.4 Työturvallisuuden huomioiminen rakennustyömaalla 
 
Työturvallisuuden huomioimista rakennustyömailla ohjaa työturvallisuuslaki (738/2002). Lain 8 §:n mu-
kaan työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta 
ja terveydestä työssä. Laissa työnantajalle on määritelty huolehtimisvelvollisuus ja velvoite laatia työ-
turvallisuuden toimintaohjelma.  Tavoitteena on, että työnantaja arvioi ennalta ja jatkuvasti mahdollisia 
vaara- ja haittatekijöitä, jotka johtuvat esimerkiksi työympäristöstä, -tehtävistä, -välineistä tai työsuun-
nitelmista. (Työturvallisuuslaki, 738/2002. 8 §) 
 
Työturvallisuuskeskuksen mukaan työympäristön ja työolojen riskien arvioinnilla tarkoitetaan työssä 
esiintyvien vaarojen ja haittojen eli vaaratekijöiden tunnistamista, vaaratekijöiden aiheuttamien riskien 
suuruuden määrittämistä, riskien merkittävyyden arviointia sekä toimenpiteitä riskien poistamiseksi tai 
           
   
pienentämiseksi siedettävälle tasolla. (Vaaratekijöiden tunnistaminen ja riskien arviointi, Työturvalli-
suuskeskus, ttk.fi). 
 
Rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (VNa 205/2009) 8 §:n mukaan ris-
kiarviointia toteutetaan pääasiassa rakennuttajan laatimalla turvallisuusasiakirjalla, jota laadittaessa on 
kiinnitettävä huomiota erityisesti alla olevassa taulukossa esitettyihin seikkoihin. 
 
Taulukko 2. Tapaturmavaaran ja terveydellisten haittojen ehkäisemisessä huomioitavia seikkoja (VNa 
205/2009, 11§) 
 
Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota: 
  
1) toimisto-, henkilöstö- ja varastotilojen määrä ja sijainti; 
  
2) nostureiden, koneiden ja laitteiden sijoitus; 
  
3) kaivuu- ja täyttömassojen sijoitus; 
  
4) rakennustarvikkeiden ja -aineiden sekä elementtien lastaus-, purkaus- ja varastointipaikkojen sijoitus; 
  
5) elementtirakentamisessa nostureiden nostopaikkojen perustus ja maapohjan vahvistus, nostureiden 
nostosäteet ja -kapasiteetit, nosturinkuljettajien mahdollisimman esteetön näköyhteys elementtivarastoon 
ja asennuskohteeseen; 
  
6) työmaaliikenne sekä sen ja yleisen liikenteen liittymiskohdat; 
  
7) kulku-, nousu- ja kuljetustiet sekä niiden kunnossapito; 
  
8) työmaan järjestys ja siisteys sekä pölyn torjuntaan ja hallintaan tarvittavien rakenteiden ja laitteiden 
sijoitus; 
  
9) jätteiden sekä turvallisuudelle ja terveydelle vaaraa tai haittaa aiheuttavien materiaalien kerääminen, 
säilyttäminen, poistaminen ja hävittäminen; 
  
10) palontorjunta; 
  
11) varastointialueiden rajaaminen ja järjestäminen, erityisesti kun käsitellään turvallisuudelle ja tervey-
delle vaaraa tai haittaa aiheuttavia materiaaleja tai aineita. 
 
 
Ennalta tehtävän riskiarvioinnin lisäksi työturvallisuuteen vaikuttavia asioita on seurattava viikoittain 
suoritettavissa kunnossapitotarkastuksissa (VNa 205/2009, 16 §).  
 
 
 
           
   
 
 
2.5 Suunnittelijoiden velvollisuudet ja työturvallisuustehtävät 
 
Pääsuunnittelija 
 
Pääsuunnittelija vastaa koko rakennushankkeen suunnittelunkokonaisuudesta ja suunnittelukokonai-
suuden laadusta sekä huolehtii, että eriosapuolten suunnitelmat täyttävät hankkeelle asetetut kriteerit. 
Pääsuunnittelija myös valvoo, että hankkeeseen on laadittu tarpeelliset suunnitelmat sekä tarkastaa 
suunnittelijoiden pätevyydet suunnittelu toimeksiannon mukaiseen tehtävään. (Rakennesuunnittelijan 
työturvallisuustehtävät. RT 10-11011, 3) 
 
Turvallisuuskoordinaattori 
 
Rakennuttajan on nimettävä jokaiseen rakennushankkeeseen hankkeen vaativuutta vastaava pätevä 
turvallisuuskoordinaattori. Turvallisuuskoordinaattorin on tehtävä yhteistyötä päätoteuttajan kanssa ra-
kentamisen turvallisuutta koskevassa suunnittelussa ja rakennustyön toteuttamisessa. (VNa 205/2009, 
5 §) 
 
Vastaava rakennesuunnittelija 
 
Vastaava rakennesuunnittelijan velvollisuuksiin kuluu huolehtia omalta ja muiden rakennesuunnittelijoi-
den osalta, että laaditut suunnitelmat ovat työturvallisuuden kannalta toteutettavissa. Vastaava raken-
nesuunnittelija laatii ja kokoaa pääurakoitsijan kanssa tarvittavat asennussuunnitelmat. (VNa 
205/2009) 
 
Muottisuunnitelma 
 
 Suurta, painavaa järjestelmämuottikalustoa ja tukitelineitä nostettaessa ja asennettaessa 
 on noudatettava valmistajan tai maahantuojan ohjeita. Jos ohjetta ei ole, tai siitä poike-
 taan, on pätevän rakennesuunnittelijan laadittava muottisuunnitelma. Tällöin on suunni
 -teltava myös putoamissuojaus. Työhön on laadittava käyttösuunnitelma, jos järjestel-
 mämuottikalusto tai tukiteline suuren painonsa tai kokonsa, vaaraa aiheuttavan sijaintin-
 sa, erityisen käyttötarkoituksensa tai muun vastaavan tekijän vuoksi aiheuttaa työturval-
 lisuusvaaraa. (VNa 205/2009, 45 §) 
 
Elementtien asennussuunnitelma 
 
 Elementtirakentamiseen liittyvien suunnitelmien on oltava kirjallisina työmaalla. Raken
 nesuunnittelijan on annettava toteutuksesta vastaaville elementtien asennussuunnitel-
           
   
 man laadintaa varten riittävät tiedot elementtien asennusjärjestyksestä, väliaikaisesta 
 tuennasta ja lopullisesta kiinnittämisestä siten, että rakenteellinen vakavuus säilyy kai
 kissa asennustyön vaiheissa. Lisäksi on annettava tiedot elementtien turvallisesta nos-
 tosta ja käsittelystä sekä työnaikaisista asennustasoista, suojakaiteista ja muista turvalli-
 suuslaitteista ja niiden kiinnittämisestä. Rakentamiseen liittyvissä maankäyttösuunnitel-
 missa on otettava huomioon nostolaitteista ja elementtien varastoinnista aiheutuvat väli
 aikaiset kuormat. (VNa 205/2009, 36§) 
 
 
2.6 Suunnittelunohjaus rakennushankkeessa 
 
Suunnittelunohjaus on tärkeää rakennushankkeen onnistumisen kannalta. Se on eräänlaista suunnitte-
luvaiheen riskienhallintaa, joka vaikuttaa koko hankkeen onnistumiseen. Suunnittelun ohjauksella var-
mistetaan, että suunnitteluprosessi johtaa asetettuihin tavoitteisiin ja tuottaa hyväksyttävät ja ennen 
kaikkea työmaalle toteutuskelpoiset suunnitelmat. Rakennusliikkeet toteuttavat suunnitteluun ohjausta 
tyypillisimmin omaperustaisissa kohteissa, joissa rakennusliike vastaa suunnittelusta. Suunnittelun oh-
jausvaiheen tehtäviä voivat olla esimerkiksi (Rakennuttamisen tehtäväluettelo RT 10-10575, 9-10). 
 
• suunnittelun käynnistäminen 
• suunnittelun valvonta 
• toteutuskelpoisuuden ja työturvallisen toteuttamisen valvonta 
• ratkaisuvaihtoehtojen vertailu 
• suunnitelmien hyväksyminen 
• viranomaislupien hakeminen 
• lisä- ja muutostyösuunnitelmien teettäminen  
 
 
  
           
   
3 HAASTATTELUT 
 
3.1 Haastattelujen esittely ja kulku 
 
Opinnäytetyön lähdemateriaaliksi haastateltiin huhtikuun 2014 aikana NCC Rakennus Oy:n kolmea vas-
taavaa työnjohtajaa, yhtä mittamiestä sekä useampaan otteeseen suunnittelunohjauksesta vastaavaa 
projekti-insinööriä. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin myöhemmin kysymyksittäin. Haastatteluiden 
tarkoituksena oli kerätä työmailta palautetta rakennesuunnitelmien sisällöstä ja ongelmista. Niissä tar-
kasteltiin myös suunnittelijoiden työturvallisuustehtäviä sekä hyväksi havaittuja työturvallisuutta ja kus-
tannustehokkuutta edistäviä menetelmiä, joita olisi jo voinut tarkastella suunnitteluvaiheessa. Haastat-
teluista ilmeni myös laajasti työmailla esiintyviä yleispäteviä ja toistuvia suunnitelmaongelmia. Haastat-
teluissa saadusta materiaalista koostettiin yleinen suunnitteluohje, jota soveltamalla luotiin yleismallin 
tarkastuslista, joka on opinnäytetyön liitteenä. 
 
3.2 Haastattelukysymykset 
 
Haastattelut järjestettiin työmailla. Haastatteluissa käytettiin runkokysymyksinä muutamaa alla esitettyä 
kysymystä, mutta pääasiassa haastateltavien annettiin kertoa aiheesta haluamassaan järjestyksessä. 
Rakennesuunnitelmat -aihealuetta lähestyttiin kysymällä haastateltavalta,  
 
Millaisia ongelmia työmaalla on ollut rakennesuunnitelmien kanssa? 
Mitä/millaisia tietoja tuotantoon tarvitsee seuraavista rakennesuunnitelmista? 
 
- Perustusrakenteet 
- Paikallavalettavat runkorakenteet 
- Elementtirunkorakenteet 
- Teräsrunkorakenteet 
- Puurunkorakenteet 
- Julkisivurakenteet 
- Vesikattorakenteet 
- Täydentävät rakenteet 
 
Kokemuksia työturvallisuuteen herätettiin esiin kysymyksellä,  
Miten työturvallisuutta voitaisiin huomioida rakennesuunnitteluvaiheessa? 
 
 
 
 
 
           
   
3.3 Haastattelujen yhteenveto 
 
 
  
           
   
4 TARKASTUSLISTA SUUNNITTELUNOHJAUKSEN TYÖKALUNA 
 
4.1 Tarkastuslistan taustat 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää suunnittelunohjausta NCC Rakennus Oy:ssä laatimalla sille 
tarkastuslista. Listan tarkoituksena on toimia muistilistana tarkastavalle taholle, jotta suunnitelmista tu-
lisi tarkistettua kaikki kohteen olennaiset ja toteutuksen kannalta tärkeät asiat. Listan ollessa Excel-
pohjainen on sitä helppo muokata tiettyyn kohteeseen ja suunnitteluun. 
 
Työn tuloksena laadittiin tarkastuslista jokaista rakennesuunnitelmien yleistä osa-aluetta kohti, jotka lä-
hinnä toteutuvat talonrakentamisessa: 
- Paalutuspiirustus 
- Perustusten tasopiirustus 
- Perustusleikkauspiirustus 
- Perustusten raudoituspiirustus 
- Rungon tasopiirustus 
- Rungon raudoituspiirustus 
- Julkisivukaaviopiirustus 
- Vesikaton tasopiirustus 
- Vesikaton leikkauspiirustus 
- Tyyppielementti piirustus 
- Elementtijakokaavio piirustus 
- Elementtien tuotantopiirustukset 
 
 
 
4.2 Tarkastuslistan käyttöönotto  
 
Tarkastuslistat otetaan jatkossa käyttöön siten, että ne liitetään aina suunnitelma-asiakirjojen yhtey-
teen. Suunnitelmat tarkastava taho käy tarkastuslistan läpi haluamassaan järjestyksessä ja merkitsee 
listassa olevien päänimikkeisiin hyväksytty; kyllä tai ei. Mikäli suunnitelmista löytyy huomautettavaa tai 
työteknisessä mielessä halutaan tehdä joku kohta toisin, suunnitelmat palautetaan suunnittelijalle kor-
jattavaksi perusteltuna ja toimenpide-ehdotuksen kanssa. Kun kaikki pääkohdat on hyväksytysti käyty 
läpi, on suunnitelmat valmiita etenemään tuotantovaiheeseen.     
 
 
 
 
           
   
 
4.3 Tarkastuslistan SWOT Analyysi 
 
Opinnäytetyön lopputuotteena toimivaa tarkastuslistaa päätettiin tarkastella objektiivisen näkemyksen 
saamiseksi SWOT -analyysin kautta (SWOT -analyysi, Opetushallitus 2014). 
 
Tarkastuslistan vahvuuksiin kuuluu myös se, että se tarjoaa tehokkaan ja yksinkertaisen työkalun tar-
kastusta suorittavalle ammattilaiselle. Tarkastuslista minimoi virheitä ja säästää näin koko projektissa 
ammattilaisten aikaa ja kustannuksia, sekä vähentää jälkikäteen tehtäviä korjaustoimenpiteitä. Vastuu-
ta kantavalle henkilölle jää dokumentti tarkastetuista asioista. Tarkastuslistan heikkous on esimerkiksi 
se, jos tarkastaja ei osaa käyttää listaa, ei ymmärrä tarkastuslistan kohtia tai käyttää tarkastuslistaa 
huolimattomasti ja näistä syistä johtuen tarkastuksessa tapahtuu virheitä. Uhkana voivat myös olla liian 
laveat määrittelyt tarkastettaville kohdille, jolloin jokin yksityiskohta jää huomioimatta tarkastuslistan 
hyväksymisestä huolimatta. Myös se, että tarkastuslistaan ryhdytään luottamaan liikaa eikä katsota tar-
kastettavia asioita kokonaisuutena, voi aiheuttaa lopulta virheitä. Tarkastuslistan mahdollisuutena voi-
daan nähdä sen laajentaminen koskettamaan muitakin työvaiheita ja suunnitelmia. Tarkastuslista voi 
olla sähköisesti kaikkien tarkastustyötä tekevien ulottuvilla, jolloin sitä voidaan myös päivittää tarpeen 
tullen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
   
5 YHTEENVETO 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli kerätä kentältä tietoa rakennesuunnitelmista ja koostaa niistä suunnitte-
luohjaukseen tarkastuslista, jonka avulla suunnitelmat tarkastettuaan suunnittelunohjauksesta vastaava 
taho pystyy valvomaan ja ohjaamaan omaa työskentelyään. Työhön liittyneen haastattelututkimuksen 
ja SWOT-analyysin perusteella tarkastuslistan kaltaisella välineellä voidaan oikein käytettynä vähentää 
muun muassa huolimattomuudesta johtuvia virheitä. Rakennesuunnitelmiin tehokkaasti puuttuminen 
ennen rakentamisvaihetta on myös kustannustehokasta. Varhainen suunnittelu edesauttaa rakentami-
selle asetetuissa aikatauluissa pysymistä, parantaa mahdollisten hidasteiden ja vaaratilanteiden ennalta 
havaitsemista ja toisaalta mahdollistaa sen, että työmaalla voidaan panostaa varsinaiseen rakentami-
seen ja sen työsuunnitteluun. 
 
Työn tuloksena laadittiin kahdeksanosainen tarkastuslista. Listat laadittiin ensinnäkin jokaista rakenne-
suunnitelmien yleistä osa-aluetta kohti, jotka pääsääntöisesti toteutuvat talonrakentamisessa. Lisäksi 
laadittiin rakenteiden turvallisuutta koskeva tarkastuslista. Tarkastuslistat otetaan jatkossa käyttöön si-
ten, että ne liitetään suunnitelma-asiakirjojen yhteyteen. Listan, sekä kentältä saadun tiedon avulla 
suunnittelunohjauksesta vastaava henkilö tarkastaa kohteen kaikki rakennesuunnitelmat ja tarvittavat 
työturvallisuusseikat johdonmukaisessa järjestyksessä. Jos tarkastuksen yhteydessä huomataan, että 
rakennesuunnitelmassa on korjattavaa, voidaan suunnitelma palauttaa suunnittelijalle. Vastaavasti, mi-
käli rakenteiden työturvallisuudessa huomataan korjattavaa, asiaan voidaan puuttua ennalta.  
 
Tarkastuslistan käyttöönottoa, sen vaikutusta rakennesuunnitelmiin ja työturvallisuuteen voidaan pitää 
mahdollisena jatkotutkimuksen aiheena. Listan ajantasaisuuden varmistamiseksi ja edelleen kehittämi-
seksi olisi hyvä seurata käyttäjäkokemuksia jo suhteellisen pian tarkastuslistan käyttöönottamisen jäl-
keen. Rakenteiden työturvallisuuden kehittämiseksi voitaisiin toteuttaa tutkimus myös rakennustyö-
maalla. Näin voitaisiin havainnoida esimerkiksi, miten työturvallisuus voitaisiin huomioida paremmin jo 
rakennesuunnitelmia laadittaessa, miten laajasti työturvallisuusvarusteita käytetään ja miten työtapoja 
tulisi kehittää työturvallisuuden näkökulmasta.  
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